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Neubau Strafjustizzentrum 
Muttenz 

 

 

Neubau eines Strafjustizzentrums für den 

Kanton Baselland neben dem Bahnhof 

Muttenz.  

Mit diesem komplexen Bauvorhaben 

sollen die Raumbedürfnisse folgender 

Institutionen auf dem heutigen Stand der 

Anforderungen gebracht und abgedeckt 

werden: 

Staatsanwaltschaft 

Straf- und Jugendgericht 

Verschiedene Bezirksgefängnisse 

Das Konzept dieses Zentrum sieht 172 

Arbeitsplätze und 45 Haftplätze vor. 

Rauminhalt (SIA) ca. 6'900 m3. 

Geschossfläche (SIA) ca. 15'000 m2. 

Verbunden mit dem Projekt werden       

folgende Massnahmen auf dem rund 

7'000 m2 Areal ausgeführt: 

Baufeldvorbereitungen; Abbruch eines 

früheren SBB-Wohnheim 

Umlegung der Bahn-Speiseleitungen   

der SBB. 

Das Projekt ging 2006 aus einem Archi-

tekturwettbewerb hervor. Für die Um-

setzung gilt folgenden Terminplan:  

Genehmigung Baugesuch, Baukredit:     

4. Quartal 2010 

Ausschreibungen Neubau: 2011 

Altlasten, Rückbau: Beginn 2011 

Realisierung Neubau: 2011 – 2013 

  

Auftraggeber Bau- und Umweltschutz-direktion 

des Kanton Basel-Landschaft 

(BUD) Hochbauamt 

4410 Liestal 

Auftragdauer 2008 - 2013 

Projektkosten CHF 74.2 Mio. 

  

 

 Unsere Leistungen 

- Bis Bauprojekt: Gesamtleitung. Ab Phase Ausschreibung:  

Gesamtleitung und Generalplaner. In dieser Funktion ist Techdata 

AG verantwortlich für die operative Umsetzung des Gesamtprojektes 

gemäss den Bedürfnissen und Zielen der Bauherrschaft.  

- In Abstimmung mit einem Planerteam von 12 Fachspezialisten, wer-

den folgende Leistungen erfüllt: 

- Führen und Koordinieren der fachplaner 

- Umsetzung und Koordination der Projektentwicklung 

- Ansprechstelle für die Projekt- & Bauleitung der Bauherrschaft 

- Formulierung der Aufgaben und Kompetenzen aller Leistungsträger 

- Koordination der Nachbarprojekte der SBB 

- Definitionen von Projektstrukturen 

- Mitwirkung bei der Erarbeitung eines Projekthandbuches 

- Festlegen von notwendigen Projektaufbauorganisationen 

- Definition von Projektabläufen 

- Führen, Koordination des Beschaffungswesen  

- Koordination und Führung des Sitzungswesen 

- Kostencontrolling (Gesamtkostenüberwachung, Zahlungsabwicklung, 

Finanzierung, etc.) 

- Termincontrolling 

- Übergeordnete Qualitätssicherung 

- Periodische Berichterstattung 


